


工事開始のお知らせ



下記のとおり11月から工事を開始させていただきますのでお知らせします。
皆様のご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



【施工位置図】



【計画工程表】

月間計画工程表																																
位置 番号	工 種	種 別	令和3年11月																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
①	準備工	保安施設設置 事前測量																														
②	伐採工 (龍野東中学校)	立木伐採 運搬																														
②	構造物撤去工 法覆護岸工	構造物取壊し ブロック積																														

- 図の①青枠が本工事全体の施工範囲で、②赤枠が当面の間の作業(伐採・護岸)範囲となります。
- 11月は準備工→立木の伐採を行い、既設護岸の取壊し→河川土工→法覆護岸工へと進めていく予定です。
- 工事車両が現場周辺を頻繁に通行することになりお騒がせします。現場内は立入りをご遠慮くださいますようお願いいたします。
- ご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

裏面へ→

裏面

【作業図】



【工事概要、発注者・受注者の連絡先】

工 事 番 号	総流統一般 第2508-0-004号		
工 事 名	(一)揖保川水系山根川 河川改修工事(その3)		
工 期	令和 3 年 11 月 1 日 ～ 令和 4 年 3 月 25 日		※工期延長予定
工 事 場 所	たつの市龍野町片山 地内		
施 工 フ ロ ー	【工 種 概 要】 土工、ブロック積工、平ブロック張工、橋梁上部工、橋梁下部工 【年内の作業】 準備工→伐採工→既設護岸取壊し→河川土工→法覆護岸工→仮設工		
施 工 業 者	 オリエンタル・テクノ株式会社	TEL 079-322-1071	FAX 079-322-1072
現 場 代 理 人	山崎 道生	携帯 080-6227-4422	
主 任 技 術 者	木下 晃宏	携帯 090-9217-0230	
発 注 者	 兵庫県 西播磨県民局 龍野土木事務所 河川砂防課 岩谷 英樹	TEL 0791-63-5216	

【基本事項】

- 現場周辺道路においては「地元優先・低速運転」を心掛けます。
- 現場の作業時間については原則、平日(祝祭日を含む)の8時～17時までとさせていただきます。
※ 原則週休2日制の工事ですが、作業の進捗及び天候しだいでは土・日も作業を行う場合があります。